
Production et méthodes

Maîtriser des projets avec 
Project pour Windows

Responsable de projet, organisateur niveau maîtrise
Pré-requis : connaissance de la micro-informatique, de Windows
et de la gestion de projet indispensables

OBJECTIFS ▶

P U B L I C   ▶

C O N T E N U

Chaque stagiaire dispose d’un micro-ordinateur. Le for-
mateur réalise les apports et propose aux stagiaires des 
exercices d’application. Une documentation est remise à 
chaque participant

02 99 52 54 52 ou 02 96 58 69 86
www.afpi-bretagne.com

S E R V I C E  I N F O S

D É M A R C H E  P É D A G O G I Q U E

Représentations graphiques
et impressions
- Diagramme de Gantt
- Réseau P.E.R.T.
- Histogrammes
- Tableaux 

Consolidation des projets
- Projets externes
- Projets consolidés

La gestion de projet
- Définition
- Techniques
- Différentes phases

Personnalisation des paramètres 
de présentation

Les outils de planification
- Les tâches
   • inventaire
   • durée
   • type de liens
- Les ressources : humaines, matérielles
- Les représentations : réseau PERT, diagramme de GANTT
- La mise au point de la planification initiale
   • gestion des ressources : équilibrage charges/capacité
   • la négociation
- Le suivi de la réalisation
   • maîtrise des ressources, des délais, de la qualité
   • mise à jour
   • les planifications intermédiaires
   • informations
   • les tableaux de bord et les indicateurs
   • le contrôle des coûts

Exportation et importation
- Liens avec Excel, Word

Découvrir la méthodologie de mise en place d’une gestion de projet avec 
Project pour Windows

3 jours
D U R É E

Pour adapter cette formation à votre démarche pro-
fessionnelle, nous vous proposons de bénéficier d’une 
journée de coaching dans votre entreprise au tarif de 
810 /jour

S E R V I C E  P L U S

MÉTHODES DE PRODUCTION MÉTHODES DE PRODUCTION


